



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5 «РОМАШКА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ

От 15.04.2023

№ 83

город Тимашевск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по введению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования, федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования", от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", в целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации новой федеральной образовательной программы дошкольного образования п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать в МБДОУ д/с №5 работу по разработке образовательных программ дошкольного образования (ОП ДО, АОП ДО) к 01.09.2023 года.

2. Создать рабочую группу по разработке, утверждению и реализации плана мероприятий («дорожной карты») по введению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного

образования, адаптированной образовательной программы дошкольного образования:

Поддубня И.Ю. – заведующий МБДОУ д/с №5, руководитель рабочей группы;

Члены рабочей группы:

Полуян Н.И. - старший воспитатель МБДОУ д/с №5;

Воронова В.М. –воспитатель МБДОУ д/с №5;

Минасова И.И. – музыкальный руководитель МБДОУ д/с №5;

Сопрунова И.Ю. – учитель-логопед МБДОУ д/с №5

Сезонова А.А.- представитель Совета родителей.

3. Утвердить Положение о рабочей группе по переходу к осуществлению образовательной деятельности с применением федеральной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной образовательной программы дошкольного образования (приложение к приказу № 1)

4. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по введению и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования, федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ д/с № 5 (приложение 2).

5. Назначить ответственным по внедрению ФОП ДО, ФАОП ДО Полуян Наталью Ивановну, старшего воспитателя МБДОУ д/с №5.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Заведующий МБДОУ д/с №5

И.Ю. Поддубня

от 15.04.2023 № 83

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБДОУ д/с №5
(«дорожная карта») по введению и реализации
федеральной образовательной программы дошкольного образования, федеральной адаптированной
образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ д/с №5

Первый этап:

- проведение педагогических часов, консультаций, семинаров по ознакомлению с ФОП ДО;
- создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап:

- определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ;
- составление плана-графика внедрения ФОП ДО, ФАОП ДО

П/№	Мероприятия	Ответственные	Сроки реализации
Организационно-управленческое обеспечение введении ФОП ДО			
1.	Создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления ФОП ДО, ФАОП ДО	Заведующий Поддубня И.Ю.	Апрель 2023г.

2.	Определение организационной схемы (алгоритма) перехода на ФОП ДО, ФАП ДО	Заведующий Поддубня И.Ю. Старший воспитатель Полуян Н.И.	Апрель 2023г.
3.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО, ФАОП ДО	Заведующий Поддубня И.Ю. Старший воспитатель Полуян Н.И.	Апрель, июль 2023г.
4.	Ознакомление с методическими рекомендациями к реализации Федеральной программы	Заведующий Поддубня И.Ю. Старший воспитатель Полуян Н.И.	июнь, август, октябрь 2023 г.
5.	Участие во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация Федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательной практике»	Заведующий Поддубня И.Ю. Старший воспитатель Полуян Н.И. Рабочая группа	В течение года
6.	Включение в планы работы мероприятий по организации введения ФОП ДО, ФАОП ДО с целью повышения профессионального уровня педагогов МБДОУ д/с №5 по вопросам введения образовательных программ	Заведующий Поддубня И.Ю. Старший воспитатель Полуян Н.И.	Апрель-октябрь 2023г.
Методическое обеспечение введения ФОП ДО, ФАОП ДО			
1.	Участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО, ФАОП ДО на различных уровнях	Старший воспитатель Полуян Н.И.	Май 2023г.

2.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО, ФАОП ДО	Старший воспитатель	Апрель –август 2023г.
3.	Организация работы с педагогическими работниками МБДОУ д/с №5 с целью ознакомления с ФОП ДО, ФАОП ДО и методическими рекомендациями	Заведующий Старший воспитатель	Май–июль 2023 г.
4.	Обеспечение методического сопровождения внедрения ФОП ДО, ФАОП ДО (проведение обучающих семинаров, педагогических часов, консультаций)	Заведующий Старший воспитатель	Апрель –декабрь 2023г.
5.	Обеспеченность МБДОУ д/с №5 методическими пособиями и электронными образовательными ресурсами для обновления ОП ДО, АОП ДО.	Заведующий	Июнь- сентябрь 2023г.
Мониторинг готовности к введению обновленных ФОП ДО, ФАОП ДО			
1.	Проведение в МБДОУ д/с №5 самодиагностики готовности к введению ФОП ДО, ФАОП ДО	Рабочая группа	Июнь 2023г.
Кадровое обеспечение введения ФОП ДО			
1.	Организация повышения квалификации педагогов по внедрению и реализации ФОП ДО и ФАОП ДО в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования	Заведующий Старший воспитатель	Апрель –декабрь 2023г.
2.	Организация работы по разработке проектов ОП ДО, АОП ДО	Рабочая группа	Июнь-июль 2023г.

3.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФОП ДО и ФАОП ДО	Старший воспитатель Рабочая группа	Июнь-ноябрь 2023г.
4.	Обсуждение и утверждение ОП ДО, АОП ДО	Заведующий Педагоги	Август 2023г.
Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО, ФАОП ДО			
1.	Информирование родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МБДОУ д/с №5 о ФОП ДО, ФАОП ДО, особенностях их реализации и этапах внедрения в образовательную практику ДОО.	Заведующий Старший воспитатель	Май 2023г.
2.	Организация выставки информационных материалов по ФОП ДО и ФАОП ДО	Заведующий Старший воспитатель	Июль-август 2023г.
3.	Проведение родительских собраний по внедрению и реализации ФОП ДО и ФАОП ДО в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования	Заведующий Старший воспитатель	Сентябрь 2023г.
4.	Создание на главной странице официального сайта МБДОУ д/с №5 подраздела «Переход на федеральные образовательные программы ФОП ДО, ФАОП ДО»	Заведующий Старший воспитатель	Май 2023г.
5.	Размещение на сайте МБДОУ д/с № 5 информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО.	Заведующий Старший воспитатель	Май 2023г.

6.	Размещение на сайте МБДОУ д/с № 5 ОП ДО, АОП ДО.	Старший воспитатель.	Август 2023г.
7.	Распространение методических рекомендаций, памяток к реализации ФОП ДО, ФАОП ДО	Старший воспитатель Рабочая группа	Май декабрь 2023г.
Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО, ФАОП ДО			
1.	Модернизация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ д/с 5 в соответствии с ФОП ДО	Заведующий Старший воспитатель	Май-октябрь 2023г.
2.	Укрепление материально-технической базы МБДОУ д/с №5	Заведующий	В течении года

МБДОУ д/с № 5, Поддубня Ирина Юрьевна

18.04.2023 13:43 (MSK), Простая подпись